

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

ZAŠTITA KVALITETE ZRAKA

1. OBLAST: UPRAVLJANJE KVALITETOM ZRAKA					
R.br.	Aktivnost	Rok	Nosilac aktivnosti	Ostvareni nivo implementacije (%)	Ostvareni rezultat aktivnosti u izvještajnom periodu
1.1 Strateški cilj: Zaštita, unapređenje i održavanje kvaliteta zraka na području grada Bihaća					
1.1.1 Operativni cilj: Uspostava sistema za praćenje kvaliteta zraka					
1.1.1.3.	Organizovanje akcije za uništavanje ambrozije	kontinuirano	Grad Bihać	50%	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijeske poslove ghrada Bihaća; Odsjek za inspekcijeske poslove kontinuirano provodi aktivnosti s ciljem uništavanja ove alergene biljke. Rezultat toga su očišćene površine od ambrozije.

UPRAVLJANJE I ZAŠTITA VODNIH RESURSA

Oblast 2: KORIŠTENJE, ZAŠTITA I UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA					
R.br.	Aktivnost	Rok	Nosilac aktivnosti	Ostvareni nivo implementacije (%)	Ostvareni rezultati aktivnosti u izvještajnom periodu
2.1 Obezbjedenje dovoljne količine kvalitetne vode za sve korisnike na prostoru općine					
2.1.1 Smanjiti gubitke vode po svim osnovama					
2.1.1.2	Izgraditi mjerne šahtove sa potrebnom opremom na čvornim mjestima	2016	JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać Grad Bihać	kontinuirano	Okončan Projekat „Nabavka i ugradnja regulatora pritiska u vodovodnoj mreži“ financiran iz ekoloških naknada za 2015 godinu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a Vrijednost projekta 52.703,61 KM. Smanjeni gubici vode za 5% od količine zahvaćene vode Smanjeni gubici električne energije za 6,4%
2.1.1.4	Sanirati otkrivene kvarove (gubitke)	2016	JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać	kontinuirano	Izvršena sanacija otkrivenih kvarova na vodovodnoj mreži, kroz investiciono ulaganje u vodovodnu mrežu Smanjen broj kvarova za 12%

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

					Smanjeni gubici vode za 5% od količine zahvaćene vode Smanjeni gubici električne energije za 6,4%
2.1.1.5	Ugraditi vodomjere svim korisnicima	2016	JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać Grad Bihać	4,3 %	<ul style="list-style-type: none"> - Za individualne objekte ugradnja vodomjera svim korisnicima se vrši kontinuirano, - U 2016. godini 182 nova korisnika sa ugrađenim vodomjerima
212. Proširiti sistem daljinskog nadzora i upravljanja objektima vodosistema					
2.1.2.2	Uvezati u informacijski sistem mjerne šahtove na mreži	2016	JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać	-	Nije realizirano
2.1.3 Zadržati i unaprijediti kvalitetu vode koja se distribuira korisnicima					
2.1.3.2	Implementirati zone sanitarne zaštite izvorišta	2016	Federalno ministarstvo, Grad Bihać	kontinuirano	Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće na području grada Bihaća (Klokot i Privilica, Ostrovnica i Toplica) se implementiraju u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće kroz izdavanje vodnih akata
2.1.4 Moderniziranje crpnih stanica sa povećanjem efikasnosti i kapaciteta					
2.1.4.2	Zamjena crpnih agregata i pripadajuće opreme	2016	JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać	12% smanjeni troškovi električne energije	Zamjenjena pumpa na pumpnoj stanici Gata Vrijednost: 10.000, 00 KM
2.2 Proširiti sistem vodosnabdjevanja na cjelokupan prostor općine					
2.2.1 Izraditi Studiju vodosnabdjevanja sa prioritetima investiranja u mrežu i objekte					
2.2.1.3	Izraditi dinamički plan investiranja u mrežu i objekte vodosistema	2016	Grad Bihać	kontinuirano	<p>Kroz trogodišnje Planove poslovanja plana preduzeća, preduzeće usvaja plan investiranja u mrežu i objekte vodosistema.</p> <p>U izvještajnom periodu nabavljen je i ugrađen regulator pritiska u vodovodnoj mreži grada Bihaća čiji su troškovi iznosili 52.703,61 KM</p> <p>Smanjenje fizičkih gubitaka u mreži se kontinuirano provodi u okviru finansijskih mogućnosti. U 2016. godini realizirano 104.884,69 KM</p>

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

2.5 Okolišno prihvatljivo i higijensko prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda					
2.5.1 Izgradnja i stavljanje u funkciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda					
2.5.1.4	Izrada glavnog projekta i izvođenje radova	2016.	Grad Bihać	100%	Komponenta 2: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je okončana. Tehnički prijem objekta je planiran za januar 2017. godine
2.5.2 Unapređenje kanalizacione mreže - zatvaranje postojećih kanalizacionih ispusta u otvorene vodotoke, sanacija kritičnih tačaka, izgradnja novih kolektora, objedinjavanje kanalizacionog sistema u jedinstvenu cjelinu i odvodnja svih otpadnih voda iz sistema do PPOV					
2.5.2.4	Izbor izvođača	2016	Grad Bihać	100%	Komponenta 1: Na izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije je 11.07.2015. godine raskinut ugovor sa tada odabranim izvođačem radova, a u 2016. godini je odabran novi izvođač radova koji trenutno izvodi radove na izgradnji kanalizacione mreže. Po sadašnjoj dinamici izvođenja radova rok za završetak Komponente 1: je 01.05.2017. godine.
2.5.2.5	Izvođenje radova	2016	Grad Bihać Izvođač radova	20%	
2.5.4 Izgradnja lokalnih sistema odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u dislociranim aglomeracijama koje nemaju mogućnost priključenja na centralni sistem					
2.5.4.3	Realizacija izgradnje lokalnih sistema odvodnje i prečišćavanja u prioritnim zonama	2016	Grad Bihać	30%	Riješeni imovinsko pravni odnosi na trasi kanalizacione mreže, Pokrenuta inicijativa za odabir izvođača radova za izgradnju biljnog uređaja decentraliziranog kanalizacionog sistema u Gati (DECENT)
2.5.5 Inspekcijska kontrola izgrađenih septičkih jama i rekonstrukcija nepropisno izgrađenih septičkih jama					
2.5.5.3	Realizacija rekonstrukcije septičkih jama	2016	Grad Bihać i vlasnici objekata	10%	Donešena vodna akta koja sadrže uslove o načinu rekonstrukcije septičkih jama

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

UPRAVLJANJE I ZAŠTITA ZEMLJIŠTA

Strateški cilj 3.1: OČUVANJE KVALITETE ZEMLJIŠTA I SMANJENJE DEGRADACIJE					
Operativni cilj: 3.1.1. Deminirati područja grada Bihać, od onečišćenja, posebno područja NP Una i rijeke Une					
3.1.1.3.	Deminiranje evidentiranih i obilježenih područja u skladu sa utvrđenim programom i prioritetima. Prema sadašnjoj dinamici do 2017. treba biti očišćeno oko 70% teritorije grada Bihać.	2016.	MAC – Ured Bihać	50%	U toku 2016. godine izvršena evidencija i obilježavanje miniranih površina na području Grada Bihaća od strane BH MAC-a. Deminiranje je izvršeno na osam lokaliteta u ukupnoj površini od 382.918,16 m ² što u financijskom smislu iznosi 1.183.338,08 KM
3.1.2. Spriječiti pojavu novih klizišta i ublažiti posljedice postojećih klizišta i erozije tla na području općine Bihać					
3.1.2.5.	Realizacija programa sanacije evidentiranih klizišta i sumnjivih područja na potencijalnim klizištima i erozijama prema utvrđenim prioritetima	2016	Grad Bihać JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać	80%	Izvršena registracija klizišta i izrađen katastar za područje Grada Bihaća. Katastar se nalazi u JU „Zavod za prostorno uređenje Bihać. U toku 2016 godine izvršena sanacija klizišta Podstrana Ripač u iznosu od 25.000,00 KM i klizišta Turija Selimovići u iznosu od 19.600,00 KM.
3.2.2. Zaštititi kvalitetno poljoprivredno zemljište II i III kategorije i prostornim planom strogo ograničiti njegovu primjenu					
3.2.2.2.	Kod intenzivne poljoprivrede poticati suvremene prakse kojima je cilj očuvanje kvalitete tla (plodored, učinkovitija bio-tehnička sredstva, polikultura i sl.)	Trajno	Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Poljoprivredni zavod USK-a	80%	Savremene prakse kojima je cilj očuvanje kvalitete tla (plodored, učinkovitija primjena biotehničkih sredstava, polikultura, i sl.) u u primjeni kod poljoprivrednih proizvođača, Kontinuirane usluge Zavoda i Biotehničkog fakulteta u cilju povećanja proizvodnje, kao i rentabilnog korištenja svih resursa, od zemljišta do radne snage

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

4. OBLAST: UPRAVLJANJE PROSTOROM					
R.br.	Aktivnost	Rok	Nosilac aktivnosti	Ostvareni nivo implementacije (%)	Ostvareni rezultati aktivnosti u izvještajnom periodu
4.1.2. Operativni cilj: Izrada detaljnih dokumenata prostornog uređenja (prostorno-planska dokumentacija) za određene zone					
4.1.2.3.	Izmjene i dopune ili izrada regulacionog plana za područje posebno napadnuto bespravnom gradnjom	2016	Grad Bihać, putem Službe za prostornu uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove	30%	<p>Dostavljena Prostorna osnova PP, kao I faza izrade plana. Izrada PP trenutno zbog prestanka poslovanja Nosioca izrade – Urbanističkog zavoda BiH d.d. Sarajevo, te zbog uslova iz Odluke o pristupanju izradi PP USK-a.</p> <p>U izradi je Prijedlog plana UP, kao zadnja faza izrade plana. Izrada PP obustavljena zbog prestanka poslovanja Nosioca izrade – Urbanističkog zavoda BiH d.d. Sarajevo, te zbog uslova iz Odluke o pristupanju izradi PP USK-a</p> <p>U 2016. godini, vršene su aktivnosti za dio detaljne planske dokumentacije koja je u izradi, i to: Izmjene i dopune RP „Ceravci I“ za područja A1 i H, Izmjene i dopune RP „Ozimice II“ za područja A, Bi C Izmjene i dopune RP „Veliki Lug B“</p>
4.1.3. Operativni cilj: uređenje javnih prostora (javni objekti, ulice, šetališta, parkovi, obale vodotoka i dr.)					
4.1.3.2.	Rekonstrukcija postojećih javnih površina i nabavka urbanog mobilijara i uređenje dječjih igrališta, prostora za odmor u	2016.	Grad Bihać, JU „Zavod za prostorno uređenje“ JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać	30%	Programom ZKP-a za 2016. godinu izvršeno: Održavanje javnih površina na području grada u iznosu od 216.441,42 KM; Održavanje objekata i uređaja javne urbane opreme u iznosu od 21.430.22 KM: Održavanja

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

	naseljima (klupe, kante za otpatke, igračke)				spomen obilježja, stratišta, mezaristana, groblja i mezarja kulturno-historijskog značaja u iznosu od 2.077,00 KM
4.1.3.3.	Unaprijeđenje javnih zelenih površina kroz izradu zelenog katastra (digitalizacija podataka) i nabavku i sadnju zelenila za javne zelene površine	2016.	Grad Bihać, JU „Zavod za prostorno uređenje“	30%	Aktivnosti na ažuriranju podataka zelenog katastra obavlja se kontinuirano. U 2016. godini izvršena: Sadnja mladih sadnica sa svim potrebnim predradnjama u vrijednosti 812,50 KM; Sadnja grmlja, trajnica i sezonskog cvijeća u vrijednosti 5.222,84 KM; Nabavka grmlja i trajnica u iznosu od 1.995,43 KM; Nabavka sadnica stabala u vrijednosti: 4.937,40 KM; Nabavka sezonskog cvijeća u vrijednosti 4.967,20KM
4. 2.2. Operativni cilj: Smanjiti broj bepravno izgrađenih objekata provođenjem odluka o legalizaciji i sprečavanjem nove bespravne gradnje					
4.2.2.1.	Povećati inspekcijski nadzor	2016.	Grad Bihać,	30%	Donesena rješenja po svakoj prijavi i izvršenom inspekcijskom nadzoru
4.3.2. Operativni cilj: Izrada programa uređenja građevinskog zemljišta i izgradnje komunalne infrastrukture, obezbjediti stalne izvore njihovog finansiranja					
4.3.2.3.	Izrada Programa zajedničke komunalne potrošnje (program održavanja javnih zelenih površina)	Za svaku godinu, kontinuirano	Grad Bihać, JU „Zavod za prostorno uređenje“	80%	Usvojen Program zajedničke komunalne potrošnje u implementacijskom periodu od GV-a, te realiziran u vrijednosti 1.076.174,66 KM.
4. 3.5. Operativni cilj: Uređenje vodotoka u cilju zaštite od velikih voda (izgradnja nasipa, uređaja i dr.) i korištenja obala kao javni prostor					
4.3.5.1.	Izrada projekta i realizacija uređenja obala rijeke Une	2016.	Grad Bihać Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo	10%	Projekat uređenje desne obale rijeke Une sa šetnicom uradila je Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo po kojem je pribavljeno Rješenje o urbanističkoj suglasnosti. Kod Službe imovinsko pravne odnose i katastar nekretnina je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
4.3.5.2.	Izrada projektne dokumentacije i realizacija uređenja vodotoka na područjima bespravne gradnje	2016.	Grad Bihać JU „Zavod za prostorno uređenje“	60%	Uređeni vodotoci na području bespravne gradnje, prema prioritetima koji su utvrđeni Programom uređenja vodotoka, za svaku godinu u implementacijskom periodu, kao i realizacija uređenja vodotoka po

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

					doznačenim financijskim sredstvima od viših nivoa, a po iniciranju projektnih prijedloga Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspeksijske poslove.
4.3.5.3.	Održavanje postojećih vodotoka	2016.	Grad Bihać JU „Zavod za prostorno uređenje“	30%	Održavanje postojećih vodotoka, prema prioritetima koji su utvrđeni Programom uređenja vodotoka, za svaku godinu u implementacijskom periodu. U 2016. godini izvršeno je uređenje i čišćenje potoka Mrežnice sa pritokom Turjanski potok i kanala OK13 Golubić, te uređenje i čišćenje potoka Mrežnice i kanala Orljani

5. UPRAVLJANJE OTPADOM

R.br.		Rok	Nosilac aktivnosti	Ostvareni nivo implementacije (%)	Ostvareni rezultati aktivnosti u izvještajnom periodu
5.1.1. Podrška stvaranju uvjeta za sanitarno odlaganje čvrstog otpada na regionalnom principu					
5.1.1.4.	Prva faza izgradnje odlagališta (ograda i ćelija) na regionalnom centru za upravljanje otpadom.	2016	Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline USK JP Centar za upravljanje otpadom „Reg-Dep USK-a“		Nije realizirano.
5.1.2. Ukloniti divlje deponije i sanirati područja					
5.1.2.2.	Izraditi Program uklanjanja divljih deponija sa procjenom potrebnih sredstava	2016	Grad Bihać, JU Zavod za prostorno uređenje Bihać, JKP „Komrad“	90%	Donešen i usvojen Plana upravljanja otpadom grada Bihaća u kojem su locirane i popisane divlje deponije na području grada Bihaća.
5.1.2.4.	Ukloniti preostale aktivne i ostale	2016	Grad Bihać, JU Zavod za		

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

	divlje deponije		prostorno uređenje Bihać, JKP „Komrad“		
5.2.1. Uspostaviti sistem selektivnog prikupljanja otpada na području grada					
5.2.1.2.	Nabavka i postavljanje kontejnera i opreme za selektivno prikupljanje komunalnog otpada	2012- kontinuirano	Grad Bihać, JKP „Komrad“, JU Zavod za prostorno uređenje Bihać	70%	Iz sredstava eko naknada 2014. godine, a po prethodno pribavljenom odobrenju za građenje, izvršena je izgradnja reciklažnog dvorišta- faza I, za šta su utrošena sredstva u iznosu od 95.277,00 KM
5.2.2. Investiranje u vozni park komunalnog preduzeća adekvatan za selektivno prikupljanje otpada na području grada					
5.2.2.2.	Nabavka vozila potrebnih za selektivno prikupljanje otpada	2012- kontinuirano	JKP „Komrad“	100%	Iz sredstava eko naknada 2015.godine nabavljen je komunalni traktor sa pripadajućim priključcima za JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać čiji su troškovi iznosili 87.302,50 KM
5.2.5. Uspostava sistema za adekvatno zbrinjavanje ostalih vrsta otpada					
5.2.5.2.	Instaliranje kapaciteta i nadzor nad provedbom mjera za adekvatno zbrinjavanje ostalih vrsta otpada	2014- kontinuirano	Generatori ostalih vrsta otpada, Ministarstva za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grad Bihać	100%	Realizirani Projekti Ministarstva za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoliša, putem Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove, a vezani su za adekvatno zbrinjavanje ostalih vrsta otpada: <ul style="list-style-type: none"> - Projekat „Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać“, - Projekat „Čiste prometnice“ - Projekat „Zeleni kanton“ (jumo plakati za čuvanje okoliša)
5.3.4. Edukativno-promotivne aktivnosti za podizanje svijesti o potrebi unaprijeđenja upravljanja otpadom					

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

5.3.4.2.	Implementacija projekta edukativno-promotivnih aktivnosti za podizanje svijesti o potrebi unaprijeđenja upravljanja otpadom	2012-kontinuitano	Grad Bihać	100%	Kontinuirana implementacija projekata Projekat „Let's do it – OČISTIMO PLANETU ZA JEDAN DAN“ – kontinuirano od 2013. – 2015. godine, Projekat „KOMPOSTANA – IZRADI SAM - Promocija prednosti kompostiranja – Prirodno u prirodu! - kontinuirano od 2013. – 2015. godine
----------	---	-------------------	------------	------	---

UPRAVLJANJE ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM

R.br.	Aktivnost	Rok	Nosilac aktivnosti	Ostvareni nivo implementacije (%)	Ostvareni rezultati aktivnosti u izvještajnom periodu
6.1.2. Očuvati biodiverzitet prirodnih šuma					
6.1.2.1.	Inicirati i organizovati akcije pošumljavanja	2014-2017	Grad Bihać, JP Komrad, ŠPD USŠ USK, Udruženja, Škole	60%	Provedene akcije „Let's do it – očistimo zemlju za 1 dan“, svake godine u implementacijskom periodu
6.1.2.2.	Edukacija mladih putem edukativnih časova o važnosti očuvanja biodiverziteta	kontinuirano	Grad Bihać, Škole, Udruženja	60%	Kontinuirano obilježavanje važnih datuma: Dan voda, Dan rijeke Une, Dan zaštite okoliša, Dan planete Zemlje, Dan dječjih prava, Dan čistog vazduha, Eko kviz (u okviru sajma „Eko-bis“), Svjetski Dan jabuke i dr.

7. ZAŠTITA PRIRODNOG I KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA

R.br.	Aktivnost	Rok	Nosilac aktivnosti	Ostvareni nivo implementacije (%)	Ostvareni rezultat aktivnosti u izvještajnom periodu
7.1.1. Održivo upravljanje dobrima prirodnog naslijeđa					
7.1.1.5	Obnavljanje nasada kojima je vijek	2016	GV-e/ Grad Bihać / JU	30%	Obnovljeni nasadi na javnim zelenim površinama

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

	trajanja završio u Gradskim parkovima u Bihaću		„Zavod za prostorno uređenje“ Bihać		
7.1.2 Upravljanje dobrima kulturno-historijskog naslijeđa					
7.1.2.13.	Dobra prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa iz Registra zaštićenih dobara, evidentirati u urbanističkim i prostornim planovima općine i kantona	2016.	Grad Bihać/Vlada USK Ministarstvo prostornog uređenja USK	100%	Dobra prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa evidentirana u Urbanističkom planu grada Bihaća (koji je trenutno na snazi), kao i u detaljnoj planskoj dokumentaciji (regulacioni planovi i urbanistički projekti usvojeni za pojedina područja grada Bihaća)
7.1.2.17.	Ustanoviti redovno praćenje i izvještavanje nadležnih ustanova o stanju predmetnih dobara	2016.	JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać	kontinuirano	Redovno dostavljanje Izvještaja JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Skupštini USK-a
7.1.2.19.	Pripremiti Plan upravljanja dobrima prirodnog i kulturno- historijskog naslijeđa, a time odrediti trajnu zaštitu i očuvanje istih	2012.	Grad Bihać Vlada USK/JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać	kontinuirano	Kako ne postoji zakonska obaveza, odnosno pravni osnov, za donošenje Plana upravljanja dobrima prirodnog i kulturno- historijskog naslijeđa, isti nije donesen. Međutim, izvršene su aktivnosti, u cilju trajne zaštite i očuvanja dobara kulturno-historijskog naslijeđa.

8. OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI

R.br.	Aktivnost	Rok	Nosilac aktivnosti	Ostvareni nivo implementacije (%)	Ostvareni rezultat aktivnosti u izvještajnom periodu
8.1.1. Poboljšanje sistema za praćenje kvalitete hrane, pića i dr.					
8.1.1.1	Izvršenje redovne kontrole i uzimanja uzoraka na analizu od strane općinskih i federalnih inspektorskih organa	2016	Grad Bihać, Zavod za javno zdravstvo USK Bihać	kontinuirano	- Kontrola i uzimanje uzoraka na analizu se vrši redovito
8.1.1.3	Rješavanje problema pasa lutilica	kontinuirano	Zavod za javno zdravstvo	kontinuirano	- Kontinuirano pružanje usluga antirabične zaštite,

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

			USK Bihać, Grad Bihać, JP „Veterinarska stanica“ Bihać i JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać		- Saradnja zdravstvenog i veterinarskog sektora u cilju kontrole urbane bjesnoće
8.1.2. Uspostava sistema za praćenje tipova bolesti izazvane uslovima u okolišu					
8.1.2.1	Formiranje sistema za evidentiranje i praćenje tipova bolesti na teritoriji grada Bihać	2012 -2015	Zavod za javno zdravstvo USK Bihać	kontinuirano	ZU „Zavod za javno zdravstvo USK“ Bihać je sudjelovao u sljedećim projektima: - Nadzorni audit sistema BAS EN iso/IEC 17025 - Pilot program ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma na području grada Bihaća - Program prevencije karcinoma grlića materice na USK - Projekat rekonstrukcije postojećih prostorija ZUZZJZ USK za implementaciju DDD službe - Projram sistematske deratizacije

9. ENERGETSKA EFIKASNOST

R.br.	Aktivnost	Rok	Nosilac aktivnosti	Ostvareni nivo implementacije (%)	Ostvareni rezultat aktivnosti u izvještajnom periodu
9.1.2 Operativni cilj: Izrada i realizacija Održivog energetskog akcionog plana					
9.1.2.2.	Monitoring i realizacija SEAP-a	2012-2020.	Grad Bihać JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać	10%	Aktivnosti Grada Bihaća: -Urađen idejni projekat rekonstrukcije javne rasvjete na području grada Bihaća. -Prikupljene ponude za zamjenu rasvjetnih tijela na području grada Bihaća
9.1.4. Zamjena lož ulja kao energenta u javnim ustanovama					
9.1.4.3.	Rekonstrukcija kotlovnica	2013.-2018.	Grad Bihać	30%	Za projekat „Zamjena kotla na lož ulje kotlom na pelet u zgradi Gradske uprave Bihać“ aplicirano na

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU

					sredstva Eko naknada 2016 kod Ministarstva za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a. Sredstva odobrena.
9.1.5. Poticanje primjene obnovljivih izvora energije (OIE)					
9.1.5.3.	Subvencioniranje korištenja OIE	2016	Grad Bihać USK, Fond za zaštitu okoliša	-	Poslovni modeli i inovativne tehnologije za proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase u daljinskim grijanjima – dostavljene ponude za daljinsko grijanje
9.1.9. Uspostava javnog prevoza putnika					
9.1.9.1.	Uspostava javnog prevoza	2016.	Grad Bihać Federalnim ministarstvom prometa	-	Očekuje se da Federalno ministarstvo prometa i komunikacija objavi „Daljinar i minimalna vremena vožnje za gradske autobusne linije grada Bihaća“ u Službenim novinama FBiH

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI LEAP-a ZA 2016. GODINU